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Nome attività Durata

Asilo Nido adeguamento sismico ed impiantistico

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 10 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 1 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 10 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Posa di cuciture attive in nastri di acciaio inox 20 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro 5 g

Ripresa di intonaci interni 15 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 15 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g
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